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• Bahnübergangsbeseitigung  

• Neue Verknüpfung L 138 / L 135 



Beseitigung Bahnübergang Steinen Bahnhof 

im Zuge der L 138 mit OU Steinen-Ost L 135 

 

Projekthistorie 

 

 

1995 



Beseitigung Bahnübergang Steinen Bahnhof 

im Zuge der L 138 mit OU Steinen-Ost L 135 

 

Projektchancen 

 

 

Höllstein 

x 

Lö-Hauingen 

Lö-Brombach 

Steinen 

Zentral-

klinikum  

Lörrach 



Übersicht 

1. L 138 Verlegung zwischen Lörrach Hauingen und 

Steinen 
 

2. Beseitigung Bahnübergang Steinen Bahnhof  

im Zuge der L 138 mit OU Steinen-Ost L 135 
 

3. B 317 Kreisverkehrsplatz Steinen 

 



B 317  

Kreisverkehrsplatz Steinen 

 

Bedeutung der B 317 

 

Weil a.Rh. 
Lörrach 

Steinen 

Titisee- 

Neustadt 

Schopfheim 

Zell i.W. 

Todtnau 



B 317  

Kreisverkehrsplatz Steinen 

 

Ausbau der B 317 

 

 

Ausbau auf  

4 Fahrstreifen 

Realisierung 

nach 2030 



B 317  

Kreisverkehrsplatz Steinen 

 

Ausbau der B 317 

 

 

 

Übersichtslageplan BVWP Planung zum vierstreifigen Ausbau B 317 (WB*) 

A
S

 B
ro

m
b
a
c
h

 

            Bauende            

Steinen 

Lörrach 

Maulburg 
Schopfheim 



B 317  

Kreisverkehrsplatz Steinen 

 

Projektauftrag 

 

 

 

 

Errungenschaft Vorgezogene Teilmaßnahme zum BVWP 

Rückstaulängen 

Unfallgeschehen 



B 317  

Kreisverkehrsplatz Steinen 

 

Projektauftrag 

 

 

 

 

Steinen 

Höllstein 

Detailauszug  

BVWP-Planung  



B 317  

Kreisverkehrsplatz Steinen 

 

Aktueller Bearbeitungsstand 

 

 

 



B 317  

Kreisverkehrsplatz Steinen 

 

Weitere Schritte 

 

 

 

 

• Abschluss Vorplanung 

• Entscheidung Vorzugsvariante seitens BMVI / VM 

• Öffentlichkeitsvorstellung 

• Durchführung Entwurfsplanung 

• Projektgenehmigung BMVI / VM 

• Planfeststellungsverfahren einschl. Erörterung 

• Erlangung Baurecht 

• Ausführungsplanung 

• Ausschreibung und Bau 
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Vorstellung der Vorzugsvariante nach Abschluss der Vorplanung 
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